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ENCERRAMENTO DO PROJETO

1. ENCERRAMENTO DO PROJETO

Uma vez concluida a execucao das acdes previstas no projeto, o Beneficiario
Principal serd responsavel pela apresentacao do Relatério Final de Evolucgao da
operacao, que incluira a descricdo pormenorizada de todas as atividades
realizadas e dos resultados alcancados, servindo como comunicacgao oficial e
efetiva da conclusao do projeto.

O Relatdrio Final de Evolucao faz parte da certificacao final da operacao, que
implica o encerramento da mesma. E preenchido no ambito da Certificacdo Final
da Operacao na aplicacao Interreg (entorno CoFFEE) e serd apresentado
conjuntamente no prazo maximo de 6 meses a partir da data de conclusao
aprovada da operacao.

O prazo de 6 meses deve ser dedicado exclusivamente a preparagao dos
documentos de encerramento do projeto. A data de conclusao aprovada
determina o prazo limite para a elegibilidade das despesas do projeto, pelo que
todas as despesas devem ter sido realizadas e efetivamente pagas dentro da data
de conclusao aprovada'.

1.1. ENCERRAMENTO FiSICO E APRESENTACAO DO RELATORIO FINAL

O encerramento fisico da operacao implica a conclusao de todas as atividades e
acdes previstas e a elaboracao, conforme indicado no inicio desta ficha, de um
Relatério Final de Evolugcao que ofereca uma visdo global do impacto e da
contribuicao real do projeto para a melhoria da problematica abordada e para a
concretizagcao dos objetivos do programa e das politicas comunitarias.

O Relatodrio Final de Evolugao do projeto sera preenchido na aplicagao Interreg
(entorno CoFFEE), no separador correspondente integrado na Certificagao Final
da Operacgao (CO Final).

O preenchimento do Relatdrio e a sua apresentacao (através da assinatura da CO
Final) serao realizados pelo BP? e incluirao, entre outras, a seguinte informacao:

' Nas Regras de Elegibilidade (ficha geral, seccao ) estabelecem-se as Unicas exce¢des que se
aplicam no momento do encerramento do projeto.

20s BP dispdem de um modelo de Relatério Final na pagina web do Programa POCTEP 21-27 Gestédo
de projetos que pode ser utilizado como documento de apoio.
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A descricdo pormenorizada das atividades realizadas, bem como dos

entregaveis obtidos através da sua execugao.

*» Adescricdo dos resultados e realizagcdes alcancados durante o projeto.

» As atividades desenvolvidas em matéria de notoriedade, transparéncia e
comunicagao.

= Os beneficios do projeto obtidos como consequéncia do trabalho conjunto
desenvolvido.

= Melhorias detetadas no territério e na vida quotidiana das pessoas nas
zonas transfronteiricas.

» Adescricdo das acdes desenvolvidas para garantir o respeito dos principios
horizontais e das politicas comunitarias.

» A descricdao dos problemas surgidos e das medidas corretivas adotadas

para os resolver.

Como indicado anteriormente, este relatdrio faz parte da certificacao final da
operacao e considera-se apresentado na aplicacao Interreg (entorno CoFFEE)
apos a assinatura digital dessa certificagao. O prazo maximo para tal sera de 6
meses a contar da data de conclusao em vigor e aprovada da operagao.

Durante a fase de analise do Relatdrio Final de Evolugao, o SC podera solicitar ao
BP informacao adicional de carater esclarecedor sobre o documento.

1.2. ENCERRAMENTO FINANCEIRO

O encerramento financeiro da operagao implica a apresentagdo da certificagao
final da operacao, a qual inclui as Ultimas despesas realizadas pelos beneficiarios
durante a execucao do projeto.

Para poder apresentar a CO final no prazo de 6 meses a partir da data de
conclusao do projeto, os beneficiarios devem assegurar o registo das ultimas
despesas e a sua inclusao numa validacao final com antecedéncia suficiente,
tendo em conta que a verificagao e validagdao dessas despesas por parte das
pessoas responsaveis pelo controlo de primeiro nivel pode demorar até 3 meses
(a contar da data de assinatura da validacao de despesas pelo/a representante do
BP).

Tal como as CO intermédias, a CO final é elaborada e apresentada através da
aplicacao Interreg (entorno CoFFEE), com a unica diferenca de que deve ser
marcada como “final” na aplicagdo. No momento adequado, apds ter sido
registada a ultima Certificagcao de Operacao pelo BP na aplicagcao Interreg
(entorno CoFFEE), este devera solicitar a SC, por e-mail, que ative esta
funcionalidade na CO final. S6 nesse momento sera ativado o separador
correspondente para a elaboragao do Relatério Final de Evolugao.
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1.3. RELATORIOS DE EXECUCAO DE INDICADORES DE REALIZACAO E
RESULTADO

No periodo 2021-2027, todas as a¢des financiadas devem ter uma clara orientagao
para resultados, os quais devem ser mensuraveis através de indicadores de
realizacao e de resultado. Assim, nos termos do artigo 16.° do Regulamento (UE)
2021/1060, que estabelece as disposicbes comuns dos diferentes fundos, foi
definido no POCTEP 2021-2027 um Quadro de Desempenho que servira para
medir o progresso do Programa no que respeita ao cumprimento da etapa
prevista para 2024 (marco) e da meta final em 2029 (meta).

O acompanhamento e a verificacdo da execucgdo fisica dos projetos serdo
realizados, entre outros meios, através da monitorizacao exaustiva da sua
contribuicao para o quadro de desempenho do Programa, mediante os dados de
execucdo dos indicadores de realizacao e de resultado definidos.

Importa recordar que, ao contrario do periodo 2014-2020, no periodo 2021-2027 os
dados de execuc¢do alcangada nos indicadores de realizagao e de resultado aos
quais cada projeto contribui sdo comunicados uma vez concluido o projeto, nao
existindo, a partida, um prazo concreto definido para o efeito. No entanto, o
Secretariado Conjunto (SC) ou a Autoridade de Gestdao (AG), no exercicio das suas
funcdes de gestao e acompanhamento do Programa, poderao solicitar em
qualguer momento um ponto de situacao da execucao dos indicadores.

Os valores finalmente alcangados nos indicadores, bem como a sua justificagao
e toda a documentacao relacionada, deverao ser registados pela entidade
beneficiaria principal (BP) de cada projeto na aplicacao informatica “Interreg
(entorno CoFFEE)". Para o efeito, foi desenvolvido um maddulo especifico nessa
aplicagcao, no qual deverao ser introduzidos os dados juntamente com a
documentacao justificativa pertinente e a metodologia de calculo que explique
os valores registados, de acordo com o estabelecido nos respetivos Manuais para
a quantificagdo de indicadores de realizagdo e de resultado disponiveis na
pagina web do Programa.

Além disso, sera elaborada uma nova ficha da Guia para beneficidrios sobre o
sistema de informagdo Interreg (entorno CoFFEE), na qual serdao explicados os
pPassos a seguir para introduzir esta informacao na aplicagao.
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