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FICHA 7

CIERRE DEL PROYECTO

1. EL CIERRE DEL PROYECTO

Una vez completada la ejecucion de las actuaciones previstas en el proyecto, el
Beneficiario Principal serd responsable de la presentaciéon del Informe de
Evolucién Final de la operaciéon, que comprendera la descripcion pormenorizada
de todas las actividades realizadas y logros alcanzados, sirviendo como
comunicacion oficial y efectiva de la conclusion del proyecto.

El Informe de Evolucién Final forma parte de la certificacidn de operaciéon final
gue implica el cierre de la operacién. Se cumplimenta dentro de la Certificaciéon
de Operacion Final en la aplicacion Interreg (entorno CoFFEE) y se presentara
conjuntamente en el plazo maximo de 6 meses desde la fecha de finalizacion
aprobada de la operacion.

El plazo de 6 meses debe destinarse exclusivamente a la preparacion de los
documentos de cierre del proyecto. La fecha de finalizacién aprobada determina
la fecha limite para la subvencionabilidad de los gastos del proyecto, de manera
que todos los gastos deben haber sido realizados y efectivamente pagados dentro
de la fecha de finalizacion aprobada’.

1.1. CIERRE FiSICO Y PRESENTACION DEL INFORME FINAL

El cierre fisico de la operacion implica la conclusién de todas las actividades y
acciones previstas y la elaboracion, como se indica al inicio de esta ficha, de un
Informe de Evolucién Final que ofrezca una vision global del impacto y la
contribucion real del proyecto a la mejora de la problematica abordada y a la
consecucion de los objetivos del programa y de las politicas comunitarias.

El Informe de Evolucion Final del proyecto se cumplimentara en aplicacion
Interreg (entorno CoFFEE), dentro del apartado correspondiente ubicado en la
certificacion de operacion final (CO Final).

La cumplimentacion del Informe y presentacion (a través de la firma de la CO
Final) se llevard a cabo por parte del BP? y contendrd, entre otras, la siguiente
informacion:

= La descripcion pormenorizada de las actividades realizadas, asi como de
los entregables obtenidos a través de su ejecucion.
= Ladescripcion de los logros y resultados alcanzados durante el proyecto.

' En las Normas de Subvencionabilidad (ficha general, apartado 1) se establecen las Unicas
excepciones que se aplican en el momento de cierre del proyecto.

2 Los BP disponen de un modelo de Informe Final en la pagina web del Programa POCTEP 21-27
Cestion de proyectos que pueden utilizar como documento de apoyo.
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= Lasactividades llevadas a cabo en materia de visibilidad, transparencia y
comunicacion.

= Los beneficios obtenidos en el proyecto como consecuencia del trabajo
conjunto desarrollado

= Mejoras detectadas en el territorio y en la vida cotidiana de las personas
en las zonas transfronterizas

= La descripcion de las acciones desarrolladas para garantizar el respeto de
los principios horizontales y politicas comunitarias.

= La descripcion de los problemas surgidos y de las medidas correctoras
adoptadas para solucionarlos.

Como se indica anteriormente, dicho informe forma parte de la certificacion de
operacion final y quedara presentado en la aplicacion Interreg (entorno CoFFEE)
tras la firma digital de dicha certificacion. El plazo maximo para ello sera de 6
meses desde la fecha de finalizacion vigente aprobada de la operacion.

Durante la fase de analisis del Informe de Evolucién Final, la SC podra solicitar al
BP informacidén adicional de caracter aclaratorio sobre el documento.

1.2. CIERRE FINANCIERO

El cierre financiero de la operacién implica la presentacion de la certificaciéon de
operacion final, que comprende los Ultimos gastos en los que los beneficiarios
han incurrido durante la ejecucion del proyecto.

Para poder presentar la CO final en el plazo de 6 meses desde la fecha de
finalizacion del proyecto, los beneficiarios deben asegurar la grabacion de los
ultimos gastos y su inclusidon en una validacion final con tiempo suficiente,
considerando que la verificacion y validacion de dichos gastos por parte de las
personas responsables del control de primer nivel puede demorarse hasta 3
meses (a contar desde la fecha de firma de la validacion de gastos por parte del/a
representante del BP).

Al igual que las CO intermedias, la CO final se elabora y se presenta a través de la
aplicacion Interreg (entorno CoFFEE), con la Unica diferencia de que debe
marcarse como “final” en la aplicacion. Llegado el momento, una vez haya sido
dada de alta la dltima Certificacion de Operacion por el BP en la aplicacion
Interreg (entorno CoFFEE), este debera solicitar a la SC por correo electréonico que
habilite este atributo de la CO final. Sélo en ese momento, se habilitara el apartado
correspondiente para la elaboracién del Informe de evoluciéon Final.

1.3. INFORMES DE EJECUCION DE INDICADORES DE REALIZACION Y
RESULTADO

En el periodo 2021-2027 todas las acciones financiadas deben tener una clara
orientacién a resultados, los cuales deben ser mensurables a través de indicadores
de realizacion y de resultado. Asi, conforme al articulo 16 del Reglamento (UE)
2021/1060 por el que se establecen las disposiciones comunes de los diferentes
fondos, en el POCTEP 2021-2027 se ha establecido un Marco de Rendimiento que
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servira para medir el progreso del Programa en lo referente al cumplimiento de la
etapa prevista en 2024 (hito) y la meta final en 2029 (meta).

El seguimiento y comprobacion de la ejecucién fisica de los proyectos se
realizara, entre otros, por medio de la monitorizacion exhaustiva de su
contribuciéon al marco de rendimiento del Programa a través de los datos de
ejecucion de los indicadores de realizacién y resultado definidos.

Cabe recordar que, a diferencia del periodo 2014-2020, en el periodo 2021-2027 los
datos de ejecucioén alcanzada en los indicadores de realizaciéon y resultado a los
gue contribuye cada proyecto se comunican una vez el proyecto ha finalizado,
no existiendo, a priori, un plazo concreto definido para ello. No obstante, la
Secretaria Conjunta (SC) o la Autoridad de Gestion (AG), en sus labores de gestion
y seguimiento del Programa, podrian requerir en cualquier momento un punto
de situacion de la ejecucion de indicadores.

Los valores finalmente alcanzados en los indicadores, asi como su justificaciéon
y toda la documentacién relacionada, deberan ser reqgistrados por la entidad
beneficiaria principal (BP) de cada proyecto en la aplicacion informatica “Interreg
(entorno CoFFEE)". Para ello, se ha desarrollado un moédulo especifico en dicha
aplicacion en la que se deberan introducir los datos junto con la documentacion
justificativa pertinente y metodologia de calculo que explique los valores
cumplimentados, de acuerdo con lo establecido en los respectivos Manuales para
la cuantificacion de indicadores de realizacion y resultado disponibles en la
pagina web del Programa. Asimismo, se elaborara una nueva ficha de la Guia para
beneficiarios sobre el sistema de informacion Interreg (entorno CoFFEE) en la que
se explicaran los pasos a seguir para introducir esta informacion en la aplicacion.
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